

## Comunicat privind decalarea graficului de activități

**Către:** Operatorii economici participanți la procedura de achiziție

**Referință:** Proiect „Centrală electrică fotovoltaică pentru autoconsumul fabricii Robert Bosch SRL, Jucu”

**Subiect:** Notificare privind modificarea termenului de depunere a ofertelor secundare

Stimați participanți,

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că, în cadrul procedurii competitive de achiziție aferente proiectului „Centrală electrică fotovoltaică pentru autoconsumul fabricii Robert Bosch SRL, Jucu”, intervine o modificare a graficului de activități.

Ca urmare a apariției unei erori tehnice la nivelul platformei interne de achiziții, s-a decis stabilirea unui nou termen de depunere a ofertelor secundare până la data de 13.04.2026, ora 23:59.

În consecință, termenele aferente etapelor ulterioare ale procedurii se vor decala corespunzător, în mod proporțional.

Noul grafic de activități aplicabil procedurii este prezentat mai jos:

Nr. Crt.	Etapă	Termen limită <sup>1</sup>
1.	Depunere ofertă secundară	13.04.2026
2.	Decizie atribuire contract	15.04.2026
3.	Comunicare decizie	16.04.2026
4.	Contestații	23.04.2026
6.	Soluționare	30.04.2026
7.	Comunicare rezultat achiziție	30.04.2026
8.	Semnarea contractelor	maximum 5 zile lucrătoare de la transmiterea invitației.
9.	Comunicarea finală	5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție.

<sup>1</sup> Termenele de depunere pot fi extinse, în funcție de factori externi precum numărul total de ofertanți, număr de clarificări solicitate, etc. În cazul extinderii termenelor, decizia va fi comunicată prin platforma de licitație Bosch, pe website-ul <https://www.bosch.ro/centrala-fotovoltaica-FM/>, și / sau prin email.