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BOSCH

Obiectul achizitiei: ,,SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU CRESTEREA
EFICIENTEl ENERGETICE PRIN IMPLEMENTAREA DE SISTEME DE PANOURI
FOTOVOLTAICE PENTRU OBIECTIVE AFLATE IN GESTIUNEA ROBERT BOSCH S.R.L.”

Procedura achizitiei: Procedura competitiva organizata in conformitate cu prevederile
indrumarului metodologic privind modul de lucru pentru beneficiarii privati finantati din Fondul
pentru modernizare, care nu au obligatia respectarii prevederilor legale aplicabile in domeniul
achizitilor publice/sectoriale, aprobat prin Ordinului Ministrului Energiei nr. 1561/2024
(,indrumarul Metodologic”).

Cod CPV:

71323100-9 — Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
45310000-3 — Lucrari de instalatii electrice (Rev.2);

45311000-0 — Lucrari de cablare si conexiuni electrice;

45251100-2 — Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2).
09331200-0 — Module solare fotovoltaice

31600000-2 — Echipament electric

Acest caiet de sarcini ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare
ofertant propunerea tehnica pentru achizitia de ,,SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE
PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PRIN IMPLEMENTAREA DE SISTEME
DE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU OBIECTIVE AFLATE IN GESTIUNEA ROBERT
contine BOSCH S.R.L.".
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1. Informatii generale

1.1 Achizitor (Beneficiar privat) Robert Bosch S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Horia
Macelariu 30-34, sector 1, cod postal 013937, punct de lucru in comuna Jucu, Parc
Industrial Tetarom Ill, str. Robert Bosch, nr. 1, judetul Clu;.

1.2 Reprezentanti legali Dan Lazarescu si Alice Radu, in calitate de administratori ai Robert
Bosch S.R.L.

1.3 Responsabil tehnic proiect Stavariu Cristian, in calitate de manager energetic

1.4 Contact email cristian.stavariu@ro.bosch.com

1.5 Denumirea si tipul contractului de achizitie

Contract de achizitie de ,Servicii de proiectare si executie pentru cresterea eficientei
energetice prin implementarea de sisteme de panouri fotovoltaice pentru obiective aflate in
gestiunea Robert Bosch S.R.L.”

1.6 Valoarea estimata a contractului _6.965.832,95 RON_TVA inclus

Pretul ofertei castigatoare ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului.

Pentru aprecierea corecta a valorii estimate a echipamentelor si lucrarilor ofertate, schimburile
valutare se vor efectua la cursul de schimb valutar BNR valabil la data publicarii anuntului.
Acest curs nu va afecta relatiile contractuale viitoare dintre Achizitor si contractant.

1.7 Finantarea

Fondul pentru modernizare in Romania, programul privind sprijinirea investitiilor in noi
capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum
pentru solicitantii din sectorul privat — Program cheie 1.

1.8 Amplasamentul Investitiei

Proiectul va fi implementat in comuna Jucu, Parc Industrial Tetarom lll, str. Robert Bosch, nr.
1, judetul Cluj pe acoperisul cladirilor Clj101, Clj104C, CIlj107, Clj110 si Clj 109/109a, conform
extrasului CF atasat. Toate aceste cladiri apartin Beneficiarului, iar dezvoltarea acestora
presupune instalarea unui sistem fotovoltaic pe suprafetele disponibile conform Anexa nr. 1 -
Plan de incadrare in zona (EL 1-0).

1.9. Situatia Existenta

Investitia in realizarea unei capacitati de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice
la nivelul amplasamentului apartinand Robert Bosch S.R.L., situat in Parcul Industrial Tetarom
[l = Jucu, judetul Cluj are loc in contextul eforturilor pentru decarbonizarea sistemului energetic
al Uniunii Europene, in vederea atingerii obiectivelor climatice stabilite pentru anul 2030 si a
realizarii strategiei pe termen lung a Uniunii, vizand atingerea neutralitatii climatice pana in
anul 2050.
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Interventia vizeaza promovarea investitiilor in sectorul de energie curata, in vederea asigurarii
contributiei la obiectivele stabilite prin Pactul Verde European si la tintele prevazute in cadrul
Planului National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice (PNIESC), privind
utilizarea energiei din surse regenerabile.

La nivelul Uniunii Europene, conform previziunilor, in anul 2021 s-a inregistrat o crestere
semnificativd a cererii pentru energie solara. in cele 27 de state membre au fost instalate
facilitati de productie a energiei din surse solare, reprezentand aproximativ 25,9 GW, in
crestere cu 34% fata de capacitatile de 19,3 GW instalate in anul 2020, la nivelul Uniunii
Europene.

Obiectivul general al proiectului de investitie vizeaza valorificarea resurselor energetice
regenerabile pentru producerea energiei ,verzi’, destinate autoconsumului, si reducerea
globala a emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul amplasamentului apartinand Robert
Bosch S.R.L., situat in Parcul Industrial Tetarom Ill - Jucu, judetul Cluj. Realizarea instalatiilor
fotovoltaice poate asigura energia electrica necesara acoperirii autoconsumului la nivelul
amplasamentului apartinand Robert Bosch S.R.L., situat in Parcul Industrial Tetarom Il = Jucu,
judetul Cluj si eliberarea fondurilor actuale in favoarea altor nevoi.

in concordanta cu politicile nationale si europene, investitia contribuie atat la atingerea tintei
asumate de reducere a poluarii, cat si la diversificarea surselor de energie.

Reducerea costurilor, a consumului si cresterea performantei energetice se numara printre
obiectivele prioritare pentru implementarea acestui obiectiv de investitii.

Se impune, astfel, realizarea unor investitii pentru producerea energiei regenerabile la nivelul
amplasamentului apartinand Robert Bosch S.R.L., situat in Parcul Industrial Tetarom Il = Jucu,
judetul Cluj, cu impact in reducerea costurilor de operare si a emisiilor de COz, in conformitate
cu politicile climatice si de mediu la nivel european.

1.10 Situatia propusa

Proiectul are ca scop construirea si operarea unei capacitati de producere a energiei
electrice pe baza tehnologiei fotovoltaice, pentru consum propriu la nivelul
amplasamentului apartinand Robert Bosch S.R.L., situat in Parcul Industrial Tetarom Il -
Jucu, judetul Cluj.

Producerea energiei din surse regenerabile contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu
efect de sera, la diversificarea ofertei de energie si la reducerea dependentei de pietele
volatile si incerte ale combustibililor fosili, in special de petrol si gaze.

Dimensionarea sistemului fotovoltaic este stabilita in studiul de fezabilitate, astfel incat sa
asigure surse regenerabile de energie pentru consum propriu, nu pentru comercializare.

Beneficiile anticipate de catre autoritatea contractanta:

- Reducerea emisiilor de carbon in atmosfera generate de sectorul energetic, prin
inlocuirea unei parti din cantitatea de combustibili fosili consumati anual — carbune,
gaz natural;

- O economie mai eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologica
si mai competitiva, conducand la dezvoltare durabila, bazata, printre altele, pe un
nivel inalt de protectie si pe imbunatatirea calitatii mediului;

- Atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind productia de energie din surse
regenerabile, prevazute in Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European si
a Consiliului privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile;
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- Atingerea obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul Energiei si
Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1076/2021, privind
ponderea globala a energiei din surse regenerabile in consumul final brut de
energie;

- Cresterea productiei de energie electrica din surse regenerabile, contribuind la
obiectivele Pactului Verde European ca strategie de crestere sustenabila a Europei
si combaterea schimbarilor climatice, in concordanta cu angajamentele Uniunii de
a pune in aplicare Acordul de la Paris si obiectivele de dezvoltare durabila ale ONU;

- Cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara,
ca rezultat al investitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei
electrice din surse regenerabile: eoliana, solara, hidro, geotermala, biomasa sau
biogaz;

- Atingerea obiectivului privind neutralitatea climatica, prevazut in Regulamentul
(UE) 2021/1119 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 iunie 2021, de
stabilire a cadrului pentru atingerea neutralitatii climatice si de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 si (UE) 2018/1999 (Legea europeana a climei),
referitor la asigurarea, pana cel tarziu in 2050, a unui echilibru la nivelul Uniunii
Europene intre emisiile si absorbtiile de gaze cu efect de sera reglementate in
dreptul Uniunii, astfel incat sa se ajunga la zero emisii nete pana la acea data;

- Decongestionarea Sistemului Energetic National prin utilizarea de noi capacitati
descentralizate de productie a energiei electrice.

Prin realizarea unei instalatii fotovoltaice, se doreste valorificarea potentialului energetic
al radiatiei solare, prin transformarea acesteia in electricitate, consecintele acestui proces
fiind benefice mediului inconjurator.

in acest context, Beneficiarul solicitd elaborarea unui Proiect Tehnic, intocmit conform
H.G. nr. 907/2016 privind etapele si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare, elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor,
acordurilor si autorizatiilor, dupa caz, verificarea tehnica de calitate a documentatiilor
elaborate, prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata
perioada de executie a lucrarilor si executia propriu-zisa a lucrarilor, pentru investitia
privind instalarea unei noi capacitati de producere a energiei electrice din surse solare, la
nivelul amplasamentului apartinand Robert Bosch S.R.L., situat in Parcul Industrial
Tetarom IIl = Jucu, judetul Cluj.

1.11 Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate

in conformitate cu rezultatele studiului de fezabilitate, prin implementarea proiectului propus
de producere a energiei electrice din surse regenerabile se urmareste, ca obiectiv general,
cresterea eficientei energetice si reducerea consumului de energie electrica preluata din
Sistemul Energetic National (SEN), prin instalarea de noi capacitati de productie fotovoltaica
pe acoperisurile cladirilor din incinta fabricii Robert Bosch, comuna Jucu, Parc Industrial
Tetarom lll, str. Robert Bosch, nr. 1.

Indicatorii de rezultat urmariti conform studiului de fezabilitate nr. SF-240516-3, din data de
16/05/24, sunt urmatorii:
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ID Indicatori Valoare U.M.
Indicatorul Capacitate nou instalata de producere a energiei | 2,38 MW
I.1 realizare | din surse regenerabile
Indicatorul Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de | 1.506,66 | Echivalent
1.2 rezultat sera (scaderea anuala estimata a emisiilor de tone de
gaze cu efect de sera) C0O2/an
Indicatorul Productia medie de energie electrica din surse | 2.462,27 | MWh/an
1.3 rezultat regenerabile
Indicatorul | Productia totala de energie electrica din surse | 49.245,40 | MWh
1.4 rezultat regenerabile pentru perioada de referinta
Indicatorul Procentul din productia totala de energie din surse | 100,00 %
1.5 rezultat regenerabile estimat a fi folosit pentru consumul
propriu
Indicatorul Factorul de capacitate al centralei electrice 11,81 %
1.6 rezultat

Astfel, prezentul proiect va contribui la:

— Cresterea capacitatii nou instalate de producere a energiei din surse regenerabile
(solar) pusa in functiune;

— Asigurarea autoconsumului companiei in proportie de 100% din productia anuala a
capacitatilor noi de producere a energiei;

— Reducerea gazelor cu efect de sera;

— Cresterea productiei brute de energie primara din surse regenerabile;

— Cresterea productiei totale de energie electrica din surse regenerabile;

Rezultate preconizate:

e Putere instalata total in panouri fotovoltaice: 2.620,8 kWp;

e Putere minima total instalata in invertoare: 2.380,00 kW;

e Scadere anuala totala estimata a gazelor cu efect de sera de 1506,66 echivalent tone de
CO2;

e Productia minima de energie electrica totala din surse regenerabile estimata pe an:
2.462,27 MWh;

Indicatorii solicitati reprezinta cerinte minime obligatorii. Ofertantii au obligatia de a prezenta
atat indicatorii, cat si calculele care justifica modul in care au fost obtinuti, asumandu-si aceste
valori in oferta tehnica. Indicatorii propusi trebuie sa fie cel putin egali sau superiori celor
solicitati. Neprezentarea indicatorilor sau prezentarea unor valori inferioare va conduce la
respingerea ofertei ca fiind neconforma.

Sistemul de panouri fotovoltaice va avea o putere totala instalata in panourile fotovoltaice de
2620,8 kWp.Se vor instala un numar de 4368 panouri fotovoltaice pe acoperisul cladirilor care
se afla in administratia Robert Bosch S.R.L., pe structura metalica prefabricata special
proiectata pentru instalatii fotovoltaice care asigura rezistenta la incarcare si vant.

Structura este fixa, de tip Est-Vest sau Sud, iar inclinarea panourilor avand valoarea de
cca.10°. Panourile vor fi in montaj landscape si portret, dispuse in siruri (stringuri) care se vor
conecta la MPPT-urile invertoarelor.

Panourile fotovoltaice au fost impartite pe suprafata cladirilor, in conformitate cu Anexa nr. 2 -
Plan de situatie nou proiectata (EL 2-0, scenariul 1), dupa cum urmeaza:

1) CIj C101, Conform studiului de fezabilitate, se prevede montarea unui numar total de 2916
panouri fotovoltaice, racordate la 16 invertoare de 100 kW fiecare, cu o putere totala
instalata de aproximativ 1749,6 kWp (c.c), respectiv 1600 kW (c.a.).
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2) CIj C104c, Conform studiului de fezabilitate, se prevede montarea unui numar total de 720
panouri fotovoltaice, racordate la 4 invertoare de 100 kW fiecare, cu o putere totala
instalata de aproximativ 432 kWp (c.c), respectiv 400 kW (c.a.).

3) Clj C107, Conform studiului de fezabilitate, se prevede montarea unui numar total de 136
panouri fotovoltaice, racordate la 2 invertoare de 40 kW fiecare, cu o putere totala instalata
de aproximativ 81,6 kWp (c.c.), respectiv 80 kW (c.a.).

4) Clj C109/ 109a, Conform studiului de fezabilitate, se prevede montarea unui numar total
de 404 panouri fotovoltaice, racordate la 2 invertoare de 100 kW fiecare, cu o putere totala
instalata de aproximativ 242,4 kWp (c.c.), respectiv 200 kW (c.a.).

5) Clj C110, Conform studiului de fezabilitate, se prevede montarea unui numar total de 192
panouri fotovoltaice, racordate la 1 invertoare de 100 kW fiecare, cu o putere totala
instalata de aproximativ 115,2 kWp (c.c.), respectiv 100 kW (c.a.).

Datele tehnice aferente echipamentelor principale — panouri fotovoltaice, invertoare si sistem
de monitorizare (data manager) — sunt cele rezultate din Studiul de Fezabilitate elaborat pentru
proiect.

Aceste caracteristici au fost utilizate pentru dimensionarea si fundamentarea solutiei tehnice,
avand rol orientativ si nefiind limitative.

In cadrul fazei de proiectare, ofertantii pot propune echipamente echivalente din punct de
vedere tehnic si functional, cu performante cel putin egale sau superioare celor prezentate in
Studiul de Fezabilitate, cu conditia respectarii indicatorilor tehnico-economici aprobati ai
investitiei.

Fisele tehnice aferente echipamentelor principale sunt anexate prezentului Caiet de sarcini
sub denumirea Anexa nr. 3 — Fise tehnice echipamente principale, iar plansele grafice
corespunzatoare sunt incluse ca Anexa nr. 1 — Plan de incadrare in zona (EL 1-0) si Anexa
nr. 2 — Plan de situatie nou proiectata (EL 2-0, scenariul 1).

Unghiul de inclinare, orientarea exacta (azimutul) si dispunerea panourilor pe acoperis vor fi
determinate de proiectant in faza de elaborare a proiectului tehnic, in functie de conditiile
structurale, de rezistenta acoperisului si de optimizarea randamentului energetic.
Configuratia finala (numar panouri per cladire, unghiuri, azimut, dispunere, invertoare aferente)
va fi completata de proiectant in tabelul de sinteza tehnica anexat documentatiei de executie
si aprobata de beneficiar inainte de inceperea lucrarilor.

Principalele functii pe care un sistem fotovoltaic trebuie sa le indeplineasca sunt: captarea
energiei solare, transformarea acesteia in energie electrica (curent continuu, tensiune si curent
variabile), regularizarea energiei electrice (transformarea in curent alternativ cu caracteristici
standard), furnizarea energiei electrice in Sistemul Energetic National (SEN), echilibrarea SEN
prin productia distribuita si capacitate dispecerizabila, colectarea de date de profil pentru
evaluarea superioara a potentialului energetic.

Avand in vedere ca panourile fotovoltaice se vor monta pe acoperisul cladirilor, acestea vor fi
sustinute de o structura formata din elemente constructive capabile sa asigure stabilitatea
intregului ansamblu si sa preia incarcarile rezultate din greutatea proprie a acestuia si a
panourilor, precum si cele rezultate din actiunea vantului si a depunerilor de zapada.
Sistemul fotovoltaic va fi echipat cu un sistem local de monitorizare a parametrilor de
functionare, care va asigura transmiterea datelor la distanta.

Proiectantul va elabora proiectul tehnic pentru lucrarile prevazute, pe baza studiului de
fezabilitate existent. Proiectul tehnic, la nivel de detalii de executie, va asigura o abordare
unitara a tipurilor de lucrari din cadrul proiectului.

Sediu: Horia Macelariu 30-34, sector 1, 013937- Bucuresti, Nr. Registrul Comertului: J40/ 7601/ 1994
Management: Director general : Dan Lazarescu, Alice Radu
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2. Descrierea activitatilor
2.1. Descrierea serviciilor de proiectare solicitate

Serviciile de proiectare contractate vor consta in:

e Elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare
implementarii investitiei, dupa caz, inclusiv pentru obtinerea Avizelor tehnice de
racordare sau a Certificatelor tehnice de racordare;

e Elaborarea documentatiilor tehnice de organizare a executiei lucrarilor (DTOE);

e Elaborarea proiectului tehnic de executie (PT), prin care se dezvolta, se detaliaza si,
dupa caz, se optimizeaza, prin propuneri tehnice, scenariul aprobat in cadrul studiului
de fezabilitate;

e Elaborarea detalilor de executie (DDE) si a caietelor de sarcini (CS), ca parte
constitutiva a proiectului tehnic de executie;

e Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor elaborate, de catre specialisti atestati;

e Prestare de servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei
lucrarilor;

e Elaborare Audit Energetic anual in vederea depunerii, in numele Achizitorului, a
rapoartelor de monitorizare solicitate de Autoritatea Finantatoare, pe toata durata de
monitorizare a proiectului.

Astfel, serviciile solicitate sunt:

1. Realizarea documentatiei tehnico-economice pentru fazele: Documentatii tehnice pentru
obtinerea avizelor si acordurilor necesare implementarii investitiei, dupa caz, Elaborare
Documentatii Tehnice de Organizare a Executiei lucrarilor (DTOE); Proiect Tehnic (PT) si
Detalii de Executie (DE);

2. intocmirea caietelor de sarcini;

3. Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor elaborate, de catre specialisti atestati;

4. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor.

5. Realizarea auditurilor energetice anuale si depunerea in numele Achizitorului a rapoartelor
de monitorizare solicitate de Autoritatea Finantatoare, pe toata durata de monitorizare a
proiectului.

Nr. |Activitate Detaliere activitati
Crt.
1 Elaborare  Documentatii  tehnice|Elaborare Documentatii tehnice pentru obtinerea

pentru  obtinerea  avizelor  si|avizelor si acordurilor necesare implementarii
acordurilor necesare implementarii|investitiei.
investitiei.

Elaborare Documentatii Tehnice de|Elaborare documentatie de organizare a executiei
Organizare a Executiei lucrarilor|lucrarilor de interventie (DTOE) dupa caz, ca
(DTOE). urmare a recomandarilor verificatorului/
verificatorilor

Sediu: Horia Macelariu 30-34, sector 1, 013937- Bucuresti, Nr. Registrul Comertului: J40/ 7601/ 1994
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2 Elaborare Proiect Tehnic de executie | Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de Executie

Elaborare Caiete de Sarcini

Elaborare Detalii de Executie

Ajustarea, completarea si/ sau modificarea
Proiectului tehnic si a detalilor de executie ca
urmare a recomandarilor verificatorului/
verificatorilor

3 Verificarea tehnica de calitate a|Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor
documentatiilor elaborate elaborate, de catre specialisti atestati pe domenii
si  subdomenii de activitate, conform
reglementarilor in vigoare

4 Asistenta  tehnica din  partea|Prestarea de servicii de asistenta tehnica din
proiectantului pe perioada de|partea proiectantului pe perioada de executie a
executie a lucrarilor lucrarilor

5 Elaborare Audit Energetic anual pe|Elaborare Audit Energetic anual si depunerea in
toata durata de monitorizare alnumele Achizitorului a rapoartelor de

proiectului monitorizare solicitate de Autoritatea
Finantatoare, pe toata durata de monitorizare a
proiectului

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiti. Documentatiile vor fi intocmite cu
respectarea legislatiei si a reglementarilor specifice din domeniu, precum si a cerintelor
emitentilor avizelor, acordurilor si autorizatiilor, respectiv ale altor organisme sau institutii
abilitate.

Proiectantii si verificatorii trebuie sa detina studii, calificari, autorizari si atestari specifice
lucrarilor din cadrul proiectului. in cazul in care prevederile legale si/ sau reglementarile
specifice aplicabile o impun, documentatiile se vor realiza de catre persoane certificate,
atestate, autorizate sau abilitate, dupa caz.

De asemenea, ofertantul trebuie sa includa in cadrul echipei un Responsabil Tehnic cu
Executia/ Diriginte de santier pentru instalatii sau retele electrice (domeniile 6.1 sau 8.1),
angajat al ofertantului sau persoana contractata, care va urmari lucrarile, asigurand
respectarea prevederilor proiectului tehnic, a reglementarilor si normativelor tehnice in vigoare,
precum si indeplinirea tuturor atributiilor specifice functiei, conform autorizarii detinute.

Totodata, ofertantul va include un auditor electroenergetic autorizat de catre Ministerul
Energiei, angajat al ofertantului sau persoana contractata de acesta, care va elabora auditul
post-implementare si va pregati raportarile catre Autoritatea Finantatoare pe toata durata de
monitorizare a proiectului.

Sediu: Horia Macelariu 30-34, sector 1, 013937- Bucuresti, Nr. Registrul Comertului: J40/ 7601/ 1994
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2.2. Executia lucrarilor, inclusiv furnizarea echipamentelor

Pentru etapa de executie a lucrarilor, ofertantul trebuie sa tina cont de urmatoarele:
 Echipamentele furnizate trebuie sa fie echipamente noi si neutilizate, neacceptandu-se
produse ,,second hand”;

« Oferta va fi elaborata astfel fincat sa cuprinda descrierea detaliata a
produselor/echipamentelor ofertate, precum si alte informatii considerate semnificative, in
vederea verificarii corespondentei ofertei elaborate cu cerintele minime din specificatiile
tehnice. Pentru toate produsele, ofertantul va prezenta in mod obligatoriu informatii relevante
si detaliate (inclusiv cod/model, fabricant, specificatii etc.), care sa permita identificarea
produselor oferite si confirmarea indeplinirii cerintelor tehnice minime;

« Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului tehnic si a detaliilor de executie,
aprobate de Achizitor;

» La semnarea contractului, Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, spre
aprobare, graficul general de realizare a investitiei, actualizat, daca este cazul, cu respectarea
termenului prevazut pentru durata contractului;

« Executantul are obligatia de a respecta graficul general de realizare a investitiei. Programul
de control al obiectivului de investitii se intocmeste de proiectant, Executantul avand obligatia
sa il respecte potrivit prevederilor legale;

« Executantul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor lucrarilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si reglementarilor legale din domeniul constructiilor. Nicio aprobare,
consimtamant sau absenta a unor observatii din partea Achizitorului nu vor exonera
Executantul de obligatiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-
interese sau compensatii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane;

« Lucrarile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de catre Executant, nu
pot fi demarate sau executate fara modificarea contractului prin act aditional;

« Executantul este responsabil de buna executie a lucrarilor contractate, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor si resurselor umane
necesare in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale;

 Executantul este obligat sa raspunda, in mod clar si explicit, si sa efectueze modificarile/
completarile ce se impun, cu privire la documentele intocmite de acesta, in vederea receptiei
lucrarilor si/ sau decontarii acestora, conform legii;

*Executantul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata va avea cel putin
caracteristicile tehnice si calitatea solicitata de Achizitor in prezentul caiet de sarcini si
declarate de catre Executant in propunerea tehnica; aceasta va corespunde reglementarilor
tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii aparente si/sau ascunse care ar diminua sau ar
anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de exploatare sau celor
specificate in contract.

2.3 Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor si executiei lucrarilor

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie
sa conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile.

Sediu: Horia Macelariu 30-34, sector 1, 013937- Bucuresti, Nr. Registrul Comertului: J40/ 7601/ 1994
Management: Director general : Dan Lazarescu, Alice Radu
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Activitate/ Etapa Rezultat asteptat
1 Elaborare Documentatii tehnice | Elaborare Documentatii tehnice pentru obtinerea
pentru  obtinerea  avizelor si| avizelor si acordurilor necesare implementarii

acordurilor necesare implementarii
investitiei.

Elaborare Documentatie Tehnica de
Organizare a Executiei lucrarilor
(DTOE).

investitiei, verificate in conditiile Legii nr. 10/1995, cu
modificarile si completarile ulterioare, respectiv
Documentatie tehnica de organizare a executiei
lucrarilor (DTOE) in maxim 1 luna de la data
semnarii Contractului.

NS

Elaborare Proiect Tehnic de

executie

Proiect Tehnic de executie, Caiete de Sarcini, Detalii
de Executie verificate potrivit Legii nr. 10/1995, cu
modificarile si completarile ulterioare, in maxim 1
luna de la data semnarii Contractului.

€1

Verificarea tehnica de calitate a
documentatiilor elaborate

Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor
elaborate, de catre specialisti atestati pe domenii si
subdomenii de activitate, conform reglementarilor in
vigoare, in maxim 1 luna de la data semnarii
Contractului

toata durata de monitorizare a
proiectului

4 Executia lucrarilor Executia lucrarilor in 3 luni de la emiterea ordinului
de incepere a lucrarilor, conform Proiectului tehnic
de executie, cu respectarea reglementarilor in
vigoare la momentul executiei si a clauzelor
contractuale asumate. Termenul de executie a
lucrarilor nu poate conduce la depasirea duratei totale
a Contractului (4 luni).

8 Asistenta tehnica din partea | Receptia lucrarilor in conformitate cu documentatia

proiectantului pe perioada de | tehnica de executie a lucrarilor.
executie a lucrarilor
€ Elaborare Audit Energetic anual pe | Elaborare Audit Energetic anual si depunerea in

numele Achizitorului a rapoartelor de monitorizare
solicitate de Autoritatea Finantatoare, pe toata durata
de monitorizare a proiectului

2.4 Activitati in legatura cu rezultatele necesar a fi obtinute in cadrul Contractului

Nr. Rezultate asteptate Activitati ce trebuie realizate de Contractant

1. Documentatii tehnice pentru | Elaborarea documentatiilor cu respectarea
obtinerea avizelor si | prevederilor Legii nr. 50/1991 republicata, cu
acordurilor necesare | modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr.
implementarii investitiei. 907/2016; Elaborarea documentatiilor cu luarea in
Documentatii Tehnice de | considerare a completarilor si observatiilor solicitate de
Organizare a  Executiei | avizatori.
lucrarilor (DTOE).
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2. Proiect Tehnic de executie | Elaborarea proiectului tehnic de executie, continand

a lucrarilor

parti scrise si parti desenate, se va realiza in
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si cu H.G. nr. 907/2016. Documentatia se va
intocmi conform Anexei nr. 10 la H.G. nr. 907/2016 si
cu respectarea tuturor reglementarilor tehnice
incidente.

Ajustarea, completarea si/ sau modificarea proiectului
tehnic si a detaliilor de executie se vor face ca urmare
a recomandarilor verificatorului/verificatorilor propusi.
Proiectantul va avea obligatia actualizarii devizului
general si a devizului pe obiecte, in urma realizarii
proiectului tehnic, precum si pe parcursul executarii
contractului, in conformitate cu prevederile legale.
Prestatorul se obliga sa efectueze toate modificarile
legale solicitate de autoritatea contractanta.

Proiectul tehnic de executie, conform H.G. nr.
907/2016, constituie documentatia prin care
proiectantul dezvolta, detaliaza si, dupa caz,
optimizeaza, prin propuneri tehnice, scenariul aprobat
in cadrul studiului de fezabilitate. Componenta
tehnologica a solutiei tehnice poate fi definitivata sau
adaptata in functie de tehnologiile adecvate si
aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la
faza de proiectare — proiect tehnic de executie, cu
respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobati
si a autorizatiei de construire.

Detaliile de executie constituie parte integranta a
proiectului tehnic de executie si expliciteaza solutiile
de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte
asemenea operatiuni privind parti/elemente de
constructie ori de instalatii aferente acestora, indicand
dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum
si legaturi intre elementele constructive structurale
sau nestructurale ale obiectivului de investitii.
Proiectul tehnic de executie trebuie sa fie elaborat de
un colectiv tehnic de specialitate si trebuie sa fie clar,
sa asigure informatii tehnice complete privind
viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice,
economice si tehnologice ale beneficiarului. La
elaborarea proiectului, materialele, confectiile,
elementele prefabricate, utilajele tehnologice si
echipamentele vor fi definite prin parametri,
performante si caracteristici. Este interzis a se
face referiri sau trimiteri la marci de fabrica,
producatori, furnizori ori la alte asemenea
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recomandari sau precizari care pot indica
preferinte sau pot restrange concurenta.
Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor
fi prezentati Tn cadrul unor limite (pe cat posibil)
rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi
exprimate in mod determinist, in scopul de a
favoriza un anumit furnizor sau producator.
Proiectul se va elabora in concordanta cu solutiile
propuse in studiul de fezabilitate, respectand cu
strictete Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii - republicata, precum si toate
reglementarile specifice din domeniu.

Proiectantii si verificatorii trebuie sa detina studii,
autorizari si atestari specifice lucrarilor din cadrul
proiectului. In cazul in care prevederile legale
si/sau reglementarile specifice aplicabile o impun,
documentatiile intocmite in aceasta faza se vor
realiza de catre persoane certificate, atestate,
autorizate sau abilitate.

La elaborarea proiectului tehnic de executie,
inclusiv a detaliilor de executie, prestatorul va
avea in vedere solutiile, concluziile, conditionarile
si/sau recomandarile din studiile si expertizele
intocmite, respectiv din avizele, acordurile si
autorizatiile obtinute.

Proiectantul va avea obligatia actualizarii devizului
general si a devizului pe obiecte, Tn urma realizarii
proiectului tehnic, precum si pe parcursul
executarii contractului, Tn conformitate cu
prevederile legale.

3. 3| Verificarea  tehnica  de | Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor
calitate a documentatiilor | elaborate, de catre specialisti atestati pe domenii si

elaborate subdomenii de activitate, conform reglementarilor in
vigoare
4. Executia lucrarilor Executia lucrarilor, conform Proiectului tehnic de

executie, cu respectarea reglementarilor in vigoare la
momentul executiei si a clauzelor contractuale
asumate.

5. Asistenta tehnica din partea | Prestarea de servicii de asistenta tehnica din partea
proiectantului pe perioada | proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor,
de executie a lucrarilor pana la incheierea procesului-verbal de receptie finala
a lucrarilor si participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii.

in cadrul asistentei tehnice, acesta isi va desfisura
activitatea in relatiile cu beneficiarul, constructorul,
furnizorii, prestatorii de servicii de dirigentie de santier,
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pentru derularea in bune conditii a contractului, cu
respectarea normelor in vigoare si atingerea
obiectivelor generale ale proiectului.

Activitatea de asistenta tehnica a proiectantului va fi
condusa de urmatoarele principii:

e impartialitate fata de toti factorii implicati in
derularea contractului de servicii care
concureaza la punerea in aplicare a proiectului
elaborat de catre proiectant (se va tine seama
de prevederile Legii concurentei nr. 21/1996,
republicata, si ale Legii nr. 11/1991 privind
combaterea  concurentei  neloiale, cu
modificarile si completarile ulterioare);

e profesionalism; fidelitate;

e respectarea legalitatii.

2.5 Atributiile si responsabilitatile partilor
Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:
Responsabilitati cu caracter general

e Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Achizitor;

e Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru
organizatia sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt
necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea jucrarilor;

e Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjurator si a cerintelor specifice ale Achizitorului, precum si a oricaror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

e Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea
obiectivelor Achizitorului.

Responsabilitatile Proiectantului

e Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea
documentatiilor tehnice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului
obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

e Punerea la dispozitia Achizitorului in timp util a tuturor documentelor, incluzand, dar
fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, plan de lucru al activitatilor
actualizat, rapoarte de progres etc;
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e Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile,
inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritati, subcontractori
etc.);

e Raspunderea cu celeritate, in termenul solicitat de beneficiar, solicitarilor de clarificari
primite de la Achizitor sau de la finantator;

e Transmiterea catre Achizitor spre revizuire si aprobare a documentelor solicitate;

e Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/ formatele care sa
respecte cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Achizitor;

e Asigurarea, prin proiect si detalii de executie, a nivelului de calitate corespunzator
cerintelor esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

e Prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

e Elaborarea de caiete de sarcini, instructiuni tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si dupa caz, proiecte de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

e Stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

e Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor
esentiale, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea
acestora de catre specialistii verificatori de proiecte atestati;

e Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

e Asigurarea serviciilor de asistenta tehnica, conform clauzelor contractuale, pentru
proiectele elaborate, pe perioada executiei lucrarilor;

e Asigurarea participarii proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia
la terminarea lucrarilor.

e Colaborarea cu personalul Achizitorului alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului pentru monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului,
coordonarea activitatilor in cadrul Contractului, feedback etc.;

e Prestarea de servicii numai cu personal atestat, potrivit legii;

e Participarea la sedinte pe santier, pentru emiterea de solutii tehnice, precizari sau
clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta cu situatia din teren;

e Urmarirea respectarii prevederilor din proiect si respectarii normelor in vigoare de catre
constructor;

e Participarea la receptiile care se vor efectua, proiectantul avand obligatia de a respecta
prevederile legale in vigoare referitoare la atributiile care-i revin;

e Oferirea de asistenta pentru Achizitor si punerea la dispozitia Achizitorului a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si
asigurare a calitatii Tn constructii;

e Punerea la dispozitia Achizitorului a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei Contractorului in legatura cu realizarea activitatilor
din Contract;

e Asigurarea ca nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masura,
personalul angajat al Achizitorului, mai putin in cazurile si in masura in care partile
convin altfel.
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o intocmirea referatului de prezentare a lucrérii cu privire la modul in care a fost executata
lucrarea.

Responsabilitatile Executantului

e Propunerea spre aprobare catre Achizitor, a unui grafic de executie, incluzand datele
de finalizare a fiecarei activitati;

e Asigurarea unui grad de fiexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile
obiective ale Achizitorului, la orice moment in derularea Contractului;

e Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari)
solicitate de catre Achizitor pe durata derularii Contractului;

e Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat
lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si
pentru Achizitor. Situatile de plata trebuie sa includa originalele documentatiei
doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele
si pentru Achizitor acolo unde este cazul;

e Acceptarea realizarii de verificari de catre Achizitor pe durata derularii Contractului in
ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere
a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

e Cooperarea si punerea la dispozitia Achizitorului a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest
plan;

e Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai
Achizitorului pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul
propriu;

e Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Achizitorului pe probleme de
securitate si sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

e Elaborarea si transmiterea catre Achizitor a rapoartelor de progres;

e Participare la intalniri de progres, pe santier, impreuna cu Responsabilul tehnic cu
executia/ Dirigintele de santier si reprezentanti imputerniciti ai Achizitorului (dupa caz).

e Indeplinirea corespunzatoare a tuturor responsabilitatilor ce decurg din documentatia
tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile
autoritatilor competente si/ sau ale Achizitorului), referitoare la executia de lucrari in
cadrul Contractului;

e Raspunderea cu privire la planificarea activitatii sale si asigurarea capacitatii de
personal calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea
Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor
Achizitorului, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

o Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru
obtinerea rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

o Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce
reprezinta obiectul Contractului, sub supravegherea Responsabilul tehnic cu
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executia/ Dirigintele de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Achizitorului
(dupa caz);

o Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele
mai bune practici in domeniu;

o Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Achizitor (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale
aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a
prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea
acestor obligatii.

e Aprobarea de catre Achizitor a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de
Contractant si/ sau certificari efectuate de catre Responsabilul tehnic cu executia /
Dirigintele de santier (de exemplu a situatilor de plata executate intocmite de
Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatile si responsabilitatile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/ sau mentionate in Contract.

e Asigurarea ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate masurile
necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator. Contractantul
este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror substante ce intra in
categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare. in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala
contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/
urgent Responsabilul tehnic cu executia/ Dirigintele de santier si reprezentantii
imputemiciti ai Achizitorului despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creata.

e Remedierea, pe cheltuiala sa, a oricarei eventuale contaminari a factorilor de mediu
care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

e Prezentarea unei situati de plata pentru activitatea de executie a lucrarilor in
conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

o Verificarea indeplinirii tuturor conditiitor necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si
solicitarea de aprobari anterior inceperii lucrarilor de la Achizitor, prin intermediul
Responsabilului de proiect desemnat de aceasta. Responsabilului de proiect va
transmite catre Contractant notificarea Tinceperii lucrarilor in baza aprobarii
Achizitorului.

o indeplinirea tuturor obligatiilor care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzand fara
limitare indicatile Responsabilul tehnic cu executia/ Dirigintele de santier si a
Managerului de proiect , participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa,
efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Responsabilul tehnic
cu executia/ Dirigintele de santier si/ sau Achizitor si in general prin orice metoda
general acceptata conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de
sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

e Asigurarea executiei lucrarilor la timp si notificarea Responsabilului de proiect
desemnat de Achizitor in cazul observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri
sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor
limita de timp intermediare si finale.
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e Verificarea lucrarilor privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei
la terminarea lucrarilor respectiv a receptiei finale a lucrarilor. Contractantul va notifica
aceste momente cu cel putin 10 zile lucratoare inainte, astfel incat sa se poata asigura
prezenta Achizitorului si a reprezentantilor autoritatilor competente.

e Efectuarea de masuratori de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si includerea lucrarilor executate in situatii
de plata intocmite conform cerintelor Achizitorului. Contractantul va depune situatiile
de plata dupa vizarea de catre Responsabilul tehnic cu executia/ Dirigintele de santier
in vederea vizarii de catre Responsabilului de proiect desemnat de Achizitor, care va
verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile
initiale, graficul general de realizare a investitiei (fizic si valoric), metoda tehnica etc, si
le va propune Achizitorului spre aprobare.

e Detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare, conform legislatiei in vigoare
pentru executia de lucrari, intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata perioada
derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

e Punerea in opera a documentatiei tehnice pusa la dispozitie de Achizitor.

e Punerea in opera a oricarei eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea
Achizitorului pe perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate, descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului
asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce
rezulta din aceasta procedura. Executia lucrarilor se va realiza de catre operatori economici
autorizati pentru executia tuturor activitatilor din cadrul contractului.

Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare

Lucrarile pregatitoare includ:
i. indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;
ii. Pregatirea pentru executia de lucrari:
in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul
trebuie:
i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare,
care fi revin, din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile
stabilite in Contract;
ii.Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/ intalniri inainte de demararea
activitatii pe santier:
a. Coordonarea cu Responsabilul tehnic cu executia/ Dirigintele de santier,
Achizitorul, autoritati componente in vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv
in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de executie,
inspectii etc, legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;
b. Dupa emiterea notificarii Achizitorului privind data de incepere a executiei
lucrarilor si inainte de demararea activitatilor pe santier. Contractantul poate
solicita urmatoarele tipuri de intalniri:
- intalnire/i cu reprezentantul Achizitorului sau alte parti implicate daca este
necesar sa se defineasca toate problemele operationale;
- procedura de inregistrare in registrul Achizitorului, orele de lucru. permisele de
munca, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.
iii. Sa Tntocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;
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iv. Sa intocmeasca si sa depuna planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sa aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorului)
planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa asigure instruirea acestuia in
acest domeniu in conformitate cu prevederile legale;

vi. Sa intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv
valorificare, reciclare, daca este cazul);

vii. Sa intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si
finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de catre Achizitor. Graficul de executie
va stabili: date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor
necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor, incluzand si
activitatea aferenta instalarii echipamentelor puse la dispozitie de Achizitor prin forte
proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele determinante,
resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activitati etc. in completarea
graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generala a aranjamentelor,
resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea
executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui, de asemenea, sa se supuna unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. intalnirea pentru masurile de siguranta va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sanatate: pericol potential chimic, fizic, de
explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri
de raspuns in cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre cel
mai apropiat centru de urgenta si folosirea corecta a echipamentului de protectie.

Aceasta intalnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de catre Contractant.
inainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de sigurants,
situatiile de urgenta si sanatate pentru personal si se va asigura ca acestea sunt actuale.

Responsabilitati legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul
Caiet de sarcini, respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru, in conformitate
cu prevederile legale, si Procesul-Verbal de Predare, in vederea transferarii provizorii a
santierului de la Achizitor la Contractant, pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.
Dupa caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata;

ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de acces vor fi eliberate/ puse la dispozitie de Achizitor/ terte parti inainte de
mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de acces vor fi stabilite pentru proprietatea
detinuta de Achizitor. Permisele de acces se vor elibera de catre Achizitor pentru persoanele
desemnate de Contractant, in baza unei liste care va contine numele fiecarei persoane, functia
si responsabilitatile acesteia, conform atributiilor definite pentru lucrare in cadrul contractului.

Responsabilitati asociate pregatirii santierului
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Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a
lucrarilor de catre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. ldentificarea tuturor instalatiilor/ structurilor existente pe santier si marcarea clara a
pozitiei acestora.

Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura
necesara, forta de munca, precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a
echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul
activitatilor, precum si readucerea acestora la starea initiala.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:
i. Pregatirea terenului, daca va fi cazul, necesar in vederea organizarii de santier si
obtinerea avizelor/ autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;
ii. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;
iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/ si paza;
iv. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc) pentru desfasurarea
activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la
sanatatea, siguranta si securitatea personalului;
v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/ utilajele;
vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);
vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare in executie
(inclusiv aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea
acestora), precum si a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe
santier.

Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice
pe santier:
l. sesizarea Proiectantului, Responsabilului Tehnic cu Executia si a Achizitorului asupra
neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiectul tehnic, in vederea
solutionarii;
Il. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
[ll. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;
IV. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele
de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant, cu acordul Achizitorului;
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V. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc
la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

VI. inlocuirea produselor/ echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnica doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe
baza solutiilor stabilite de proiectant, cu acordul Achizitorului;

VII. respectarea documentatiei tehnice (proiect si detalii de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

VIII. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate
si pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei, dupa caz;

IX. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

X. remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin contract;

XI. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor.

Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica, in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin
asigurarea, de catre Contractant, a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii
activitatii, in baza propriului sistem de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Achizitorului este:

e Standarde nationale romanesti si/ sau care transpun standardele Europene si

internationale sau echivalent;
e Standarde, specificatii, proceduri interne ale Achizitorului.

in cadrul Contractului, activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o
maniera care sa demonstreze, in orice moment, trasabilitatea executarii lucrarii de constructie,
in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice puse la dispozitia Contractantului de catre
Achizitor.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie.
Acesta va include, de asemenea, Planul de Inspectie si Testari pentru toate lucrarile ce
urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica, in mod obligatoriu, subcontractorilor si
furnizorilor de echipamente/ servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti
subcontractorii si/ sau furnizorii inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii, inainte
ca acestia sa inceapa lucrul.

Reglementarile de sistem/ proces si cele operationale/ tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate si agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Achizitorului, dupa
caz, inainte de inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre expertii
Achizitorului nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie
(completari ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o conventie (minuta de
intalnire), care va fi asumata de ambele parti, inainte de inceperea executiei lucrarilor in
santier.
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Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei, in conformitate cu legislatia
in vigoare.

Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei
lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale
Achizitorului specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006
cu modificarile si completarile ulterioare.

Fiecare membru al echipei desemnate de Contractant pentru implementarea proiectului are
obligatia de a contacta persoana responsabila de implementarea proiectului desemnata de
Achizitor, in vederea efectuarii instruirii privind Regulamentul intern de securitate si sanatate
in munca.

Accesul personalului pe amplasamentul Achizitorului este permis doar dupa efectuarea
instruirii si confirmarea acesteia de catre responsabilul de proiect desemnat de Achizitor.

Achizitorul este responsabil pentru:

¢ punerea la dispozitia contractantului a tuturor informatiilor disponibile si a documentatiilor
suport, pentru obtinerea rezultatelor asteptate;

¢ punerea la dispozitia contractantului a tuturor resurselor care sunt la dispozitia sa, pentru
buna derulare a Contractului;

e punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de
analiza a progresului in cadrul Contractului;

e desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/ persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului;

e asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

e achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor, plata acestora efectuandu-se pe baza de documente justificative;

e achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor
emise de catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

e achitarea contravalorii lucrarilor executate de Contractant, in baza facturilor emise de
catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

e organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor/ lucrarilor
executate in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

¢ notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata
executiei lucrarilor pentru care a intocmit proiectul, pana la receptia finala a lucrarilor;

e documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatclor furnizate de
Contractant in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile
tehnice in vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

2.6 Durata contractului

Durata contractului este de 4 luni si este stabilita de Achizitor ca incluzand toate etapele
necesare finalizarii tuturor activitatilor ce fac obiectul contractului, respectiv:
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Nr. |[Activitate Durata estimata (in luni)
1 Elaborare Documentatii tehnice pentru obtinerea|7 luna de la momentul semnarii

avizelor si acordurilor necesare implementarii investitiei.| Contractului

Elaborare Documentatie Tehnica de Organizare a
Executiei lucrarilor (DTOE).

2 Elaborare Proiect Tehnic de executie, Caiete de
Sarcini, Detalii de Executie

3 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor
elaborate

4 Executia lucrarilor, inclusiv furnizarea echipamentelor|3 /uni de la momentul emiterii
necesare ordinului de fincepere a
lucrarilor

5 Prestare servicii de asistenta tehnica din partea|Pana la data receptiei de la
proiectantului pe durata executiei lucrarilor terminarea lucrarilor.

6 Elaborare Audit Energetic anual pe toata durata de|Elaborare Audit Energetic anual
monitorizare a proiectului si depunerea in numele
Achizitorului a rapoartelor de
monitorizare solicitate de
Autoritatea  Finantatoare, pe
toata durata de monitorizare a
proiectului

in orice caz, indiferent de durata eventualelor prelungiri intervenite pe parcursul executarii
contractului, toate lucrarile trebuie finalizate, puse in functiune si conectate la retea pana
cel tarziu la data de 31.12.2026. Depasirea acestui termen atrage pierderea finantarii si
responsabilitatea Executantului pentru prejudiciul aferent provocat.

Momentul in derularea Contractului in care activitatile se considera finalizate este momentul
in care toate cerintele incluse in cadrul documentatiei de atribuire sunt indeplinite.

Din cadrul duratei contractului nu fac parte perioadele necesare obtinerii avizelor si acordurilor
solicitate prin certificatul de urbanism, daca este cazul.

Pe langa durata efectiva de executie, Contractantul are obligatia de a realiza raportarile anuale
catre Autoritatea Finantatoare, pe o perioada de 5 ani de la finalizarea lucrarilor, conform
cerintelor de monitorizare post-implementare ale proiectului.

2.7 Documente legislative de referinta

Documentatia tehnica va fi intocmita conform prevederilor urmatoarelor acte normative:
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e Hotararea Guvernului nr. 907/2016 (actualizata) privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

e Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

e Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

e Legea nr. 13/2007 a energiei electrice;

e Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile de energie, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Hotararea Guvernului nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si
promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

e Hotararea Guvernului nr. 1395/2005 privind aprobarea Programului de masuri
existente si planificate pentru promovarea producerii si consumului de energie
electrica produsa din surse regenerabile de energie;

e Hotararea Guvernului nr. 1535/2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a
surselor regenerabile de energie;

e Regulamentul (UE) 2018/1999, prin care Parlamentul si Consiliul European
reglementeaza guvernanta Uniunii Energetice si actiunile privind schimbarile
climatice la nivelul Uniunii Europene, precum si prevederile din Directiva (UE)
2018/2001 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile;

e Pactul ecologic european (Green Deal), prin care Uniunea Europeana isi propune sa
devina lider global al diminuarii emisiilor de gaze cu efect de sera; tintele stabilite prin
Pactul ecologic european cuprind reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 55%
pana in anul 2030 si atingerea unei ponderi a energiei provenite din surse
regenerabile de 30,7% in productia totala de energie;

e Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030;

e Strategia energetica a Romaniei pentru urmatorii 10 ani si tintele stabilite de Romania
prin PNIESC, privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 44% pana in
2030 si atingerea unei ponderi a energiei provenite din surse regenerabile de 30,7%
in productia totala de energie;

e Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;

e Standarde, norme si reglementari tehnice europene si nationale in vigoare, privind
proiectarea si executia lucrarilor aplicabile prezentului obiectiv;

e Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a finantarii din Fondul pentru
modernizare - Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei
electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum - varianta 2024
(,Ghidul solicitantului”);

e Indrumarului metodologic privind modul de lucru pentru beneficiarii privati finantati
din Fondul pentru modernizare, care nu au obligatia respectarii prevederilor legale
aplicabile in domeniul achizitiilor publice/sectoriale, aprobat prin Ordinului Ministrului
Energiei nr. 1561/2024 (,indrumarul metodologic”);

e O.U.G. nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului institutional si financiar de
implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei prin Fondul pentru
modernizare.
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Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea, indicate in prezentul Caiet de sarcini,
sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din aceasta anexa
este oferita ca referinta si nu trebuie considerata limitativa.

Toate prevederile legislative, reglementarile tehnice si normele aplicabile in vigoare la data
incheierii si derularii contractului vor fi respectate integral de catre Contractant si de catre toate
partile implicate in implementarea investitiei.

3. Resursele necesare / expertiza necesara pentru realizarea activitatilor in
contract si obtinerea rezultatelor

3.1 Resurse umane

Ofertantul devenit Contractant este responsabil pentru dimensionarea personalului (experti/
categorii de expertiza, experti secundari, personal administrativ etc.) necesar desfasurarii
activitatilor, pentru finalizarea acestora in termenul contractual, la nivelul exigentelor legale si
procedurale in vigoare.

Ofertantul trebuie sa asigure un numar minim de personal tehnic cu studii de specialitate,
pregatire profesionala si calificari adecvate proiectarii lucrarilor de interventie pentru obiective
privind instalarea unor noi capacitati de producere a energiei electrice din surse solare, cu ajutorul
carora se va asigura executia contractului in conditii optime.

Ofertantul va avea in vedere asigurarea personalului autorizat, prin prezentarea nominala a
fiecarui participant propus si prin depunerea autorizatiilor/atestatelor detinute de acestia, care le
permit prestarea serviciilor si executia lucrarilor pentru care au fost implicati in contract.

Din echipa de proiect vor face parte cel putin urmatorii experti, avand urmatoarele atributii
principale si cerinte minime de calificare/ atestare:

Manager de proiect;
Atributii principale:

e Reprezinta interfata cu Achizitorul in ceea ce priveste implementarea contractului si
comunica direct cu responsabilul de proiect din partea acesteia;

e Planifica, coordoneaza si monitorizeaza toate activitatile contractului, in vederea asigurarii
indeplinirii acestuia, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

¢ Realizeaza si actualizeaza planul de management al riscurilor;

e Asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform
reglementarilor in materie;

e Gestioneaza relatia dintre prestator si subcontractorii acestuia;

e Gestioneaza si raporteaza daca activitatile se realizeaza cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului caietului de sarcini.

Cerinte minime de calificare/ atestare:

e Studii superioare finalizate;

Sediu: Horia Macelariu 30-34, sector 1, 013937- Bucuresti, Nr. Registrul Comertului: J40/ 7601/ 1994
Management: Director general : Dan Lazarescu, Alice Radu

Banca: RO45CITI0000000724883001 26



Comisia
Europeana Acceleram tranzitia spre neutralitate climatica

FONDUL PENTRU MODERNIZARE

www.modernisationfund.eu

Manager de proiect — certificat de absolvire a cursului de manager de proiect, conform
O.G. nr. 129/2000, si absolvent de studii superioare, specializarea Inginerie electrica,
electronica, electrotehnica sau electroenergetica;

Experienta specifica — participarea expertului propus, in pozitia de Manager de proiect,
in cadrul a cel putin unui contract care a avut ca obiect executia de lucrari de constructii
noi si/ sau reabilitare si/ sau modernizare si/ sau extindere de sisteme fotovoltaice si/
sau alte categorii de capacitati energetice, de o complexitate si/ sau utilitate
comparabila cu cea a obiectului contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie
atribuit.

Inginer proiectant instalatii electrice, atestat ANRE min. lIA

Atributii principale:

elaborarea-memoriilor tehnice, specialitatea instalatii electrice;

elaborarea programului de control al calitatii;

elaborarea programului de urmarire a comportarii in timp;

elaborarea graficului propus pentru executia lucrarilor pe specialitate;

elaborarea caietelor de sarcini pe elemente componente;

efectuarea antemasuratorilor si a listelor de cantitati;

stabilirea specificatiilor tehnice pentru materialele propuse a fi utilizate in executie;
elaborarea pieselor desenate;

elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie in conformitate cu serviciile
solicitate prin Caietul de Sarcini;

elaborarea documentatiei AsBuild la finalizarea implementarii proiectului.

Cerinte minime de calificare/ atestare:

Studii superioare finalizate in domeniul energetic/ instalatii sau echivalent;

Autorizatie eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei grad
min. l1A;

Participarea in calitate de expert la cel putin 2 (doud) contracte de servicii ale caror
obiective sa fi fost de prestare de servicii de elaborare proiect tehnic si asistenta tehnica
din partea proiectantului, pentru asigurarea energiei din surse regenerabile.

Inginer proiectant rezistenta

Atributii principale:

elaborarea- memoriilor tehnice, specialitatea rezistenta;

elaborarea programului de control al calitatii;

elaborarea programului de urmarire a comportarii in timp;

elaborarea graficului propus pentru executia lucrarilor pe specialitate;

elaborarea caietelor de sarcini pe elemente componente;

efectuarea antemasuratorilor si a listelor de cantitati;

stabilirea specificatiilor tehnice pentru materialele propuse a fi utilizate in executie;
elaborarea pieselor desenate.
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Cerinte minime de calificare/ atestare:
e Studii superioare finalizate in domeniul constructiilor civile, industriale si agricole sau
echivalent;
e Participarea in calitate de expert la cel putin 2 (doud) contracte de servicii ale caror
obiective sa fi fost de prestare de servicii de elaborare proiect tehnic si asistenta tehnica
din partea proiectantului, pentru asigurarea energiei din surse regenerabile.

Sef de santier/ Inginer executant instalatii electrice atestat ANRE min. IIB

Atributii principale:

e Este reprezentantul Prestatorului in raport cu proiectul, care planifica, organizeaza si
monitorizeaza derularea efectiva a acestuia;

¢ Planifica, coordoneaza si monitorizeaza toate activitatile contractului, in vederea asigurarii
indeplinirii acestuia, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

e Planifica, coordoneaza si monitorizeaza resursele umane si materiale necesare
desfasurarii activitatilor contractului;

e Realizeaza si actualizeaza planul de management al riscurilor;

e Asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform
reglementarilor in materie;

e Gestioneaza relatia dintre prestator si subcontractorii acestuia;

e Gestioneaza si raporteaza daca activitatile se realizeaza cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului caietului de sarcini.

Cerinte minime de calificare/ atestare:

e Studii superioare finalizate specializarea Inginerie electrica, electronica, electrotehnica
sau electroenergetica;

e Autorizatie eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei grad
min. 1IB;

e Participarea in calitate de expert la cel putin 3 (trei) contracte de servicii ale caror obiective

sa fi fost de prestare de servicii de elaborare proiect tehnic si asistenta tehnica din partea
proiectantului, pentru asigurarea energiei din surse regenerabile.

o Electrician atestat ANRE minim grad IIB

Electricianul trebuie sa fie atestat de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul
Energiei (ANRE) cu un atestat de minimum grad IIB, care sa ii permita executarea lucrarilor la
instalatiile electrice de joasa tensiune.

. Instalator sisteme fotovoltaice

Instalatorul de sisteme fotovoltaice trebuie sa detina certificari sau calificari relevante care sa
ateste competenta in instalarea, intretinerea si punerea in functiune a sistemelor fotovoltaice,
conform legislatiei si standardelor in vigoare.

* Responsabil tehnic cu executia (RTE) / Diriginte de santier
Responsabilul Tehnic cu Executia (RTE) sau Dirigintele de santier trebuie sa detina autorizatiile
si legitimatiile valabile, emise de Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) sau echivalent,
corespunzatoare domeniilor si categoriilor de lucrari relevante pentru specificul investitiei, si
vor indeplini toate atributiile prevazute de legislatia in vigoare si de autorizarile detinute.
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o Auditor Energetic

Auditorul energetic trebuie sa fie autorizat, conform legislatiei in vigoare de catre Ministerul
Energiei, pentru domeniile de audit energetic aplicabile lucrarilor de natura electroenergetica,
relevante pentru specificul proiectului.

. Responsabil de controlul calitatii
Responsabilul cu controlul calitatii trebuie sa fie numit oficial in aceasta functie, iar ofertantii
vor prezenta decizia de numire a persoanei desemnate pentru controlul calitaii.

o Responsabil SSM
Responsabilul cu securitatea si sanatatea in munca (SSM) trebuie sa detina un certificat sau
diploma care atesta absolvirea unui curs de specialitate in domeniul SSM.

. Responsabil de mediu

Responsabilul de mediu trebuie sa detina un certificat de absolvire a unui curs de calificare in
conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 sau un document echivalent care sa ateste
competentele necesare in acest domeniu.

Ofertantul va prezenta modalitatea de acces la personalul de specialitate (fie din resurse
proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care
se vor descrie aranjamentele contractuale realizate) si va preciza momentul in care vor
interveni acesti experti in implementarea viitorului contract.

Pentru dovedirea nivelului de experienta si competenta a personalului mai sus mentionat, se
vor prezenta, la nivelul propunerii tehnice, copii dupa diplomele de studii, certificate/ autorizatii,
documente din care sa rezulte forma de punere la dispozitie a acestora, recomandari de la
beneficiarii finali, precum si dovada participarii la alte contracte similare, dupa caz.

Se vor prezenta documente din care sa rezulte relatia contractuala dintre ofertant si specialistul
propus, cum ar fi: contracte de munca/ extrase REVISAL/ contracte de colaborare /declaratii
de disponibilitate din partea specialistilor, precum si documente privind studiile acestora, in
concordanta cu pozitia pentru care au fost propusi.

Astfel, pentru fiecare dintre expertii nominalizati, ofertantii vor prezenta:

* CV-uri semnate si datate;

« Copii ale diplomelor, certificatelor, autorizatiilor, atestatelor, dupa caz;

« Contract individual de munca / contract de prestari servicii / declaratie de disponibilitate;
« Documente care sa ateste experienta similara (pentru expertii cheie).

Ofertantul va prezenta organigrama/ descrierea echipei, mentionand activitatile si sarcinile
concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului.

in conditiile in care este necesara inlocuirea unui membru al echipei, inlocuitorul trebuie sa
detina aceeasi experienta si calificare ca si cele solicitate pentru membrul respectiv.

Sediu: Horia Macelariu 30-34, sector 1, 013937- Bucuresti, Nr. Registrul Comertului: J40/ 7601/ 1994
Management: Director general : Dan Lazarescu, Alice Radu

Banca: RO45CITI0000000724883001 29



. FONDUL PENTRU MODERNIZARE

Europeana Acceleram tranzitia spre neutralitate climatica

www.modernisationfund.eu

Ofertantul are obligatia sa se asigure ca toti expertii sunt independenti si nu se afla in niciun fel
de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/ sau cu activitatile care se vor
desfasura in cadrul contractului.

3.2. Infrastructura necesara pentru desfasurarea activitatilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie sa se asigure ca personalul care isi desfasoara
activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara
pentru a permite acestuia sa se concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul
Contractului.

Infrastructura prezentata de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sa fie corespunzatoare
scopului Contractului si sa indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare
(inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de
forma de acces la infrastructura necesara pentru realizarea activitatilor in Contract.

4. Instructiuni pentru ofertanti — Elaborarea si prezentarea ofertei

4.1 Reguli generale de participare

Oferta va fi depusa in limba romana, iar documentele anexate ofertei vor fi depuse fie in limba
romana, fie in original insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Valabilitatea ofertei trebuie mentinuta pentru un interval de cel putin 90 de zile de la data limita
de depunere a ofertelor.

Oferta se depune intr-un singur exemplar original.

Nu se accepta oferte partiale sau alternative. Se va oferta intreaga cantitate de echipamente
si lucrari din Caietul de Sarcini.

Ofertantii au dreptul sa dovedeasca indeplinirea cerintelor prin orice tip de mijloace verificabile.

Sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie, un ofertant nu poate depune mai mult de
o oferta.

Ofertantii isi pot retrage si modifica oferta ori de cate ori doresc, numai pana la termenul stabilit
pentru depunerea ofertelor. Ofertele nu mai pot fi modificate dupa data stabilita pentru
depunerea lor in anuntul privind lansarea procedurii de achizitie.

4.2 Cerinte de calificare si eligibilitate

Ofertantul trebuie sa fie legal constituit si sa aiba capacitatea profesionala de a realiza
activitatile care fac obiectul contractului. Ofertantul va de pune un certificate constatator ONRC
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valabil la data depunerii ofertei. Pentru persoanele juridice straine se vor depune documente
echivalente emise in tara de rezidenta, traduse autorizat in limba romana.

Ofertantul va depune o declaratie de eligibilitate care confirma faptul ca nu se afla in situatiile
de insolventa, faliment, lichidare, condamnari penale. Acesta se completeaza de catre toti
participantii (lider, asociat, subcontractant).

Ofertantul va depune o declaratie privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese
prevazute la art. 14-15 din 0O.U.G. nr. 66/2011.
Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de achizitie,
ofertantul are obligatia sa notifice in scris, de indata, Achizitorul si sa ia masuri pentru
inlaturarea situatiei respective.

in situatia in care ofertantul este format dintr-o asociere, ofertantul are obligatia de a prezenta
Acordul de asociere in original, semnat de toti membrii asocierii.

Acordul de asociere va include cel putin urmatoarele informatii:

Indicarea membrilor asocierii, cu datele lor de identificare si nominalizarea liderului
asocierii;

imputernicirea liderului asocierii de a semna oferta in numele asocierii si de a comunica
cu achizitorul in numele asocierii pe durata prezentei proceduri de achizitie;

Partile din contract pe care urmeaza sa le execute fiecare membru al asocierii;
Faptul ca membrii asocierii sunt responsabili solidar fata de achizitor pentru executarea

integrala a contractului in conditile mentionate in cuprinsul acestuia.
Pe parcursul executarii contractului, Contractantul nu are dreptul de a modifica structura

asocierii si nici de a cesiona contractul, fara acordul prealabil al Achizitorului.

Declaratia pe propria raspundere privind eligibilitatea si Declaratia privind neincadrarea in
situatiile de conflict de interese prevazute la art. 14 si 15 din OUG 66/2011 vor fi completate
de fiecare membru al asocierii.

Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului,
ofertantul are dreptul de a subcontracta prestarea serviciilor din cadrul contractului. Daca in
oferta este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia
de a preciza partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze.

Pe parcursul executarii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii
nominalizati fara acordul prealabil al beneficiarului privat (Achizitor).

in vederea indeplinirii acestei cerinte, ofertantul va depune o Declaratie privind partea/partile
din contract care urmeaza a fi indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.

De asemenea, subcontractanti nominalizati vor completa Declaratia de eligibilitate si
Declaratia privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 14 si 15 din
OUG 66/2011.

4.3 Capacitatea profesionala

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat/prestat in ultimii 3 ani servicii si lucrari similare
cu obiectul contractului. Se va prezenta lista principalelor lucrari executate, insotita de
Recomandari sau Procese Verbale de Receptie care sa ateste buna executie pentru cel putin
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un contract similar (sisteme fotovoltaice). in acest sens, se va completa o Declaratie privind
capacitatea profesionala.

5. Modul de elaborare al propunerii tehnice

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea tehnica detaliata a serviciilor si lucrarilor ofertate,
precum si alte informatii considerate semnificative. Cerintele impuse in Caietul de Sarcini sunt
cerinte minime.

Ofertantul a caruia oferta tehnica nu se incadreaza in cerintele tehnice minime din Caietul de
sarcini va fi descalificat. Toate cerintele tehnice mentionate in prezenta documentatie sunt
minimale. Sunt acceptate oferte superioare din punct de vedere tehnic fata de cerintele
minimale  din  Specificatile  tehnice. = Ofertantul care nu ataseaza toate
anexele/oferta/declaratiile mentionate in prezentul Caiet de sarcini va fi descalificat.

5.1 Propunerea tehnica privind serviciile de proiectare, verificare tehnica si asistenta
tehnica din partea proiectantului.

Ofertantul va prezenta organizarea si metodologia de prestare a serviciilor, respectiv,
personalul cooptat pentru realizarea acestora.
Oferta tehnica va face referire la:
a) Metodologia de prestare a serviciilor descrise in Caietul de Sarcini;
b) Graficul de prestare a serviciilor din care sa rezulte incadrarea in durata contractului;
c) Structura echipei propuse (cu nominalizarea persoanelor si a pozitiei acestora in
echipa) pentru realizarea obiectului contractului, din care sa rezulte ca este asigurat
personalul necesar si obligatoriu in vederea prestarii serviciilor ce fac obiectul
prezentului contract, avand in vedere prevederile legale in vigoare.

La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, Prestatorul va avea obligatia
de a aplica si respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile
specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea, Prestatorul va
aplica si respecta si eventualele acte normative si prescriptii tehnice care devin aplicabile pe
parcursul indeplinirii contractului, dupa caz.

Solutia propusa de proiectant va fi in acord cu cerintele Ghidului de finantare.

Proiectul Tehnic (PT) va respecta continutul-cadru in conformitate cu H.G. nr. 907/2016,
reprezentand documentatia prin care proiectantul dezvolta, detaliaza si, dupa caz,
optimizeaza, prin propuneri tehnice, scenariul aprobat in cadrul studiului de fezabilitate.

Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului vor fi asigurate pe intreaga perioada
de executie a lucrarilor.

5.2 Propunerea tehnica privind furnizarea echipamentelor necesare si executia
lucrarilor

Oferta tehnica va cuprinde metodologia de furnizare a echipamentelor si de executie a
lucrarilor. Se va descrie modul in care ofertantul intelege scopul contractului si modul in care
isi propune sa abordeze furnizarea echipamentelor si executia lucrarilor, pe categorii de
activitati, tinand cont de specificatiile documentatiei de atribuire.
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Graficul de executie va fi prezentat sub forma unei diagrame de tip Gantt, cu indicarea
activitatilor si subactivitatilor, respectiv a activitatilor de furnizare si executie, dispuse in ordine
tehnologica optima, la nivel de subcategorie de lucrari, cu mentionarea resurselor alocate
(personal de specialitate, manopera si utilaje).

Se va tine cont de:
e corelarea activitatilor si subactivitatilor cu categoriile de lucrari;
e corelarea activitatilor si subactivitatilor cu resursele alocate (manopera si utilaje); se
vor prezenta si resursele umane utilizate in executie pe categorii de specialitati dupa
cum sunt solicitate in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca ofertantul a inteles corect cerintele din Caietul
de sarcini si ca metodologia propusa este corespunzatoare pentru asigurarea calitatii lucrarilor.
De asemenea, propunerea tehnica trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca, in cazul
atribuirii contractului, ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente, precum si
de expertiza necesara pentru a asigura furnizarea materialelor si executia lucrarilor, cu
respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare.

Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii
corespondentei acesteia cu specificatile din Caietul de sarcini. Specificatile prevazute in
Caietul de sarcini sunt cerinte obligatorii. in situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor
mentionate, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme;

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in
documentatia de atribuire.

Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca prevederile legale referitoare la asigurarea
calitatii, la protectia mediului si la securitatea si sanatatea in munca;

Propunerea tehnica va prezenta modul de furnizare a echipamentelor si de executie a
lucrarilor, modul de organizare a activitatii, personalul implicat si modul de acces la specialistii
implicati in realizarea contractului, precum si detalii privind respectarea termenului de executie
alocat.

Oferta va include echipamentele (panouri fotovoltaice, invertoare de putere, tablouri electrice,
structura metalica de sustinere module fotovoltaice), constructii si instalatii (structura, retele de
cabluri electrice pana la tablourile electrice, dispozitive modulare de protectie impotriva
supratensiunilor etc.);

Propunerea tehnica va include prezentarea modului de realizare a activitatilor incluse in
contract (planul propus), respectiv:
a) abordarea si metodologia propuse de ofertant pentru executia lucrarilor, in concordanta
cu prevederile caietului de sarcini.
b) programul de executie (diagrama Gantt) pe zile calendaristice, la nivel de subcategorie
de lucrari (articole de deviz), care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a
lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le
indeplineasca pentru realizarea lucrarilor.
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c) Fise tehnice din caietul de sarcini completate, insotite de fise tehnice ale
echipamentelor ofertate, agremente tehnice si/ sau certificate de conformitate ale
echipamentelor ofertate, insotite de traducerea autorizata in limba romana (daca este
cazul).

Echipamentele vor fi insotite la livrare de urmatoarele documente:
e facturafiscala;
e declaratii vamale, CMR, (daca este cazul);
e proces verbal de predare-primire, receptie calitativa, punere in functiune si instruire
(daca este cazul);
o certificat/ declaratie de conformitate;
o certificat de garantie;
e cartea tehnica si/ sau instructiuni de utilizare.

Documentele se vor prezenta in limba romana sau insotite de traducere autorizata.

Propunerea tehnica va mai include si:

1. Declaratie privind durata de executie a lucrarii, exprimata in luni.

Durata de executie a lucrarii reprezinta perioada exprimata in luni, in care ofertantul se
obliga sa execute lucrarea, conform formularului de oferta si a programului de executie a
lucrarii. Durata de executie se intinde intre momentul emiterii ordinului de incepere a lucrarilor
si momentul receptiei la terminarea lucrarilor. Durata de executie va fi fundamentata prin
graficul de executie si de descrierea detaliata a lucrarilor din punct de vedere tehnologic,
conform normativelor aplicabile fiecarei categorii de lucrari in parte, de resursele materiale,
mecanice si de personal disponibilizate.

2. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la timpul de interventie si remediere a
defectiunilor in perioada de garantie a echipamentelor.

3. O scrisoare de confirmare a disponibilitatilor financiare, in valoare de 30 % din
valoarea totala a ofertei financiare, emisa cu o vechime de maximum 30 de zile anterior
depunerii ofertei, avand ca scop confirmarea capacitatii financiare a executantului de a sustine
cheltuielile necesare pana la efectuarea primei cereri de plata sau rambursare in cadrul
proiectului.

4. Precizarea in mod clar a perioadei de garantie acordata pentru lucrare. in acest
sens, ofertantul va include, de asemenea, un Plan de intretinere si mentenanta pentru lucrarile
executate si echipamentele instalate, care sa asigure functionarea optima si durabilitatea
acestora pe durata de viata preconizata.

5. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii
in vederea executarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului.

6. Organigrama proiectului, care va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor
personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

Se solicita din partea ofertantilor sa prezinte o declaratie cu personalul implicat in realizarea
contractului, cu care face dovada capacitatii sale de realizare a lucrarilor solicitate prin
documentatia tehnica (se vor prezenta resursele puse la dispozitie privind personalul calificat,
precum si mana de lucru avute in vedere, in conformitate cu graficul de executie propus).
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Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a
altor legi incidente.

7. Modelul de contract, insusit de catre ofertant. Se va indica in mod clar faptul ca
ofertantul a citit in integralitate modelul de contract, a inteles prevederile acestuia si le accepta
pe deplin. in perioada in care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari, acestia
pot adresa achizitorului si solicitari de clarificari/propuneri de modificare cu privire la clauzele
contractuale. Achizitorul nu va accepta nicio propunere de modificare a clauzelor contractuale
care este in mod evident dezavantajoasa pentru Achizitor. Orice solicitare de clarificari va fi
transmisa prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, sub forma unui document
din care sa reiasa denumirea operatorului economic, numarul de inregistrare al acestui
document si datele de contact ale operatorului economic (adresa, telefon, fax, e-mail).

8. Declaratie privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea
proiectului.

9. Declaratie prin care sa dovedeasca faptul ca, la elaborarea ofertei, au tinut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, care sunt la nivel
national si european, precum si ca le vor respecta pe parcursul indeplinirii contractului. in cazul
unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata de catre liderul asocierii in numele acesteia.
De asemenea, subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii in domeniile
mediului, social si al relatiilor de munca.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca se pot obtine de la
Inspectia Muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditile de mediu se pot obtine de la Ministerul Mediului sau de pe site-ul:
http://www.mmediu.ro

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a documentatiei
tehnice), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o0 marca
de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, se va citi si
interpreta ca fiind insotita de mentiunea ,sau echivalent”.

Pentru a fi admisibila, propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca in mod corespunzator
cerintele Achizitorului. Astfel, propunerea tehnica trebuie sa demonstreze asumarea de catre
ofertant a tuturor cerintelor/ obligatillor prevazute atat in caietul de sarcini, cat si in
documentele de natura tehnica puse la dispozitie de Achizitor.

Ofertele care nu detaliaza cerintele caietului de sarcini si nu asigura corelarea informatiilor
solicitate in cadrul unei cerinte cu restul prevederilor caietului de sarcini se considera
neconforme.

Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor are ca efect respingerea ofertei.

Daca oferta este lipsita de relevanta fata de obiectul contractului, neputand in mod evident
satisface, fara modificari substantiale, necesitatile si cerintele Achizitorului indicate in
documentele achizitiei, aceasta va fi respinsa ca neconforma.
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BOSCH

6. Modul de prezentare a propunerii financiare

Prin asumarea implementarii unei investitii, prin solutile propuse si activitatile intreprinse,
ofertantul isi asuma, pe langa responsabilitatile de ordin profesional, si responsabilitatea bunei
gestionari a resurselor financiare destinate de catre Achizitor pentru realizarea serviciilor si
executia lucrarilor.

Propunerea financiara se va elabora astfel incat sa furnizeze toate informatiile cu privire la
pretul contractului si va cuprinde pretul ofertat pentru realizarea tuturor activitatilor prezentate
in acest caiet de sarcini si asumate prin contract.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada
de valabilitate. Pretul total va fi exprimat in RON fara TVA si va include toate cheltuielile
necesare pentru executia contractului.

Propunerea financiara se completeaza conform Anexei nr. 4, Formular oferta financiara.
Propunerea financiara va include si grafic de realizare a investitiei fizic si valoric.

Se vor respecta listele de cantitati din Caietul de sarcini in ceea ce priveste lucrarile si
cantitatile prezentate.

Propunerea financiara se exprima in RON, rotunijita la doua zecimale.

La completarea propunerii financiare, ofertantul are obligatia de a lua in considerare toate
cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, toate costurile, taxele,
impozitele si contributiile legale de orice natura in legatura cu obiectul contractului, inclusiv
marja de profit.

Perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Nerespectarea conditilor de mai sus atrage dupa sine declararea ofertei ca fiind
necorespunzatoare/ inadmisibila.

7. Managementul/ gestionarea contractului si activitati de raportare in
cadrul contractului

Informatiile din acest capitol sunt extrem de relevante prin raportare la conditiile contractuale
privind modificarea Contractului.

Managementul Contractului include o componenta de management si o componenta
administrativa - de administrare efectiva a contractului - si presupune coordonarea
continua, monitorizarea si controlul tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de
Contractant, avand ca date de intrare Planul de lucru al activitatilor acceptat de parti, asa
cum este realizat in propunerea tehnica.

Ratiunea managementului contractului este obtinerea asigurarii ca la finalizarea
Contractului, Achizitorul a obtinut ce si-a planificat si poate dovedi indeplinirea obiectivelor
si obtinerea beneficiilor documentate in Caietul de Sarcini.

Finalizarea activitatilor in cadrul contractului
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Achizitorul va considera serviciile si lucrarile din cadrul Contractului finalizate in momentul in
care:

a. Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana la data finalizarii
si toate cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor
este asimilata cu realizarea tuturor activitatilor necesare in conformitate cu prevederile
Caietului de Sarcini, astfel incat Achizitorul si alti factori interesati (constructor,
autoritati etc) sa poata utiliza documentatiile tehnico-economice conform scopului si
prevederilor legale aplicabile (inclusiv activitatile incidentale pe care Contractul le
implica);

b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentand un
impediment fie pentru Achizitor in utilizarea documentatiilor tehnico-economice
elaborate in cadrul Contractului fie pentru alti factori interesati (constructor,
autoritati etc.) in realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte
a rezultatului activitatilor, care nu este in conformitate cu legea si reglementarile
tehnice aplicabile precum si cerintele Caietului de Sarcini.

c. Toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Achizitor, pe
baza cerintelor incluse in Contract.

Toate documentatiile intocmite se vor preda beneficiarului privat (Achizitorului) cu proces-verbal
de predare primire. Documentatiile vor fi predate in 2 exemplare pe format hartie si 1 exemplar
in format electronic.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare intocmite se vor
transfera integral Beneficiarului privat (Achizitorului), odata cu plata serviciilor de proiectare.

8. Atestari, autorizari si certificari necesare

Ofertantul trebuie sa detina autorizatii emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in
domeniul Energiei (ANRE), sau echivalent, corespunzatoare pentru proiectarea si executia de
instalatii electrice, in conformitate cu capacitatea si parametrii instalatiei electrice fotovoltaice
ce urmeaza a fi montata si instalata. Astfel, operatorul/ operatorii economic/economici
responsabil/ i de proiectarea si executia lucrarilor trebuie sa fie posesori ai unor atestate ANRE
minim gradul Bp — proiectare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru constructii
civile si industriale, la 0,4 kV si Be — executare de instalatii electrice exterioare/ interioare la
0,4 kV conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 134/2021, actualizat, privind aprobarea
sRegulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica
instalatii electrice”.

9. Garantii si activitati de mentenanta

Contractantul (ofertantul declarat castigator care semneaza contractul de achizitie publica) are
obligatia de a garanta ca lucrarile executate sunt de cea mai buna calitate, cu respectarea
proiectului tehnic, a normelor si agrementelor in vigoare.

Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele/ echipamentele livrate si montate
sunt originale, noi, ambalate direct de producator.
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Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele/ echipamentele livrate si montate
nu vor avea niciun defect de productie sau de ambalare.

Perioada de garantie va fi:
e Garantia de buna executie pentru lucrarile executate - minim 3 ani;
e Garantia tehnica a panourilor fotovoltaice - minim 20 ani;
e Garantia tehnica a invertoarelor - minim 5 ani;
e Garantia tehnica a structurii de montaj - minim 10 ani;
e Garantia tehnica a cablurilor electrice, relee anti insularizare, smart meter - minim 5
ani;

Perioada de garantie se calculeaza de la data semnarii Procesului verbal de receptie a
lucrarilor.

Ofertarea unor garantii mai mici decat cele de mai sus, va conduce la respingerea ofertei.

Nu se accepta depunerea de catre Ofertanti a unor declaratii din care sa reiasa ca sunt de
acord cu acordarea unei Garantii tehnice extinse.

Ofertantul nu poate sustine din veniturile proprii o Garantie tehnica mai mare decat cea
acordata de producator.

in perioada de Garantie tehnica, Achizitorul are dreptul de a notifica Contractantului imediat,
in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in aceasta perioada.

La primirea unei astfel de notificari, Contractantul are obligatia de a repara/ inlocui produsul
sau echipamentul/piesele etc, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la notificare, fara
costuri suplimentare pentru achizitor.

Daca, Contractantul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul sau sa
inlocuiasca produsul/ piesa in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de
remediere pe riscul si pe cheltuiala Contractantului si fara a aduce niciun prejudiciu oricaror
altor drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de Contractant prin contract.

in conformitate cu cerintele prezentului caiet de sarcini se presupune ca sistemele fotovoltaice
necesita inspectie si intretinere periodica pe de o parte pentru a confirma ca sistemul
functioneaza corect si nu are deteriorari sau defecte, iar pe de alta parte in vederea mentinerii
acestuia la un nivel cat mai ridicat de eficienta si performanta. Ofertantii vor depune in cadrul
ofertei tehnice o prezentare a interventiilor necesare pentru asigurarea mentenantei sistemului.
Operatiunile periodice de mentenanta care trebuie realizate de contractant, constau in:

o revizii si verificari periodice ale echipamentelor si instalatiilor (conform specificatiilor

tehnice date de furnizori);

o inspectii periodice a instalatiilor aferente sistemului fotovoltaic;

o reparatii ocazionale;

o curatirea periodica a suprafetei panourilor.
in perioada de garantie, executantul va asigura atat reparatia sau inlocuirea elementelor in
garantie care s-au defectat in conditii normale de utilizare a sistemelor fotovoltaice, cat si
asistenta tehnica de la distanta.
Echipamentele furnizate vor fi noi si nefolosite. Orice defectiune si/ sau deteriorare a
produselor in timpul transportului, pana la livrarea lor la amplasament, va fi suportata de catre
operatorul economic declarat castigator.
NOTA: Ofertantii trebuie sa demonstreze experienta in efectuarea lucrarilor de mentenanta in
ultimii 3 ani, prin prezentarea a cel putin unui contract, proces-verbal de receptie sau alte
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documente relevante care sa ateste realizarea lucrarilor de mentenanta pentru sisteme
fotovoltaice.

9.1 Mentenanta

Ofertantul trebuie sa asigure in perioada de garantie de buna executie a lucrarilor (min. 3 ani)
servicii de mentenanta preventiva si mentenanta corectiva. Ulterior expirarii perioadei de
garantie de buna executie a lucrarilor, aceste servicii se vor oferi contra cost, vor fi obiectul
unui alt contract semnat in conditiile legii.

Mentenanta preventiva

Ofertantul trebuie sa asigure o intretinere planificata, ce are ca scop mentinerea sistemului de
panouri fotovoltaice in conditii normale de functionare (ex: spalare panouri), impreuna cu
executarea unor operatiuni de revizie periodica si de reglare.

Pentru mentenanta preventiva, ofertantii vor prezenta la momentul depunerii ofertei planul de
mentenanta, care identifica sarcinile de mentenanta si intervalele corespunzatoare, in functie
de timpii de functionare sau de cicluri de functionare.

Mentenanta corectiva

Ofertantul trebuie sa asigure mentenanta corectiva, pentru repunerea in functiune a sistemului
afectat, dupa ce acesta a suferit o defectare partiala sau o pana, prin activitati de localizare a
defectelor, diagnoza si de eliminare a defectiunilor aparute, urmate de controlul bunei
functionari.

Termenul de interventie este de maxim 12 ore de la momentul sesizarii unui defect in operare,
indiferent ca aceasta este facuta in scris sau telefonic. Furnizorul va remedia defectiunile
aparute in perioada de garantie pe cheltuiala sa in cel mai scurt timp, fara a depasi 3 zile
lucratoare de la momentul sesizarii.

in cadrul ofertei, ofertantul va indica si costul total al serviciilor de mentenanta al sistemului
fotovoltaic pentru perioada de mentenanta/intretinere solicitata, i.e., in perioada de garantie
de buna executie a lucrarilor (min. 3 ani). Pentru claritate costul total de mentenanta nu va fi
platit in avans. Platile in avans se vor limita maxim la contravaloarea costului anual de
mentenanta pentru fiecare an in parte.

9.2 Cerinte privind Conformitatea si Integritatea pe durata executiei Contractului

Pe intreaga perioada de derulare a contractului, Contractantul are obligatia ferma de a-si
desfasura activitatea in stricta conformitate cu toate legile, reglementarile si standardele etice
aplicabile la nivel national si international. Aceasta obligatie include, fara a se limita la,
respectarea legislatiei privind:

e Prevenirea si combaterea coruptiei si a mitei;

e Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului;

e Prevenirea fraudei si a evaziunii fiscale;

e Protectia mediului si dezvoltarea durabila (inclusiv principiul DNSH);

e Concurenta loiala;

e Protectia datelor cu caracter personal (GDPR);
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BOSCH

e Respectarea drepturilor omului si a standardelor de munca.

Pachet legislativ denumit in continuare ,,Legislatia privind conformitatea”.

Contractantul trebuie sa mentina activ, pe toata durata contractului, un sistem intern de
management al conformitatii, capabil sa previna si sa detecteze incalcarile Legislatiei privind
conformitatea.

Beneficiarul privat (Achizitorul) isi rezerva dreptul de a rezilia contractul de plin drept, cu efect
imediat si fara interventia instantei, printr-o simpla notificare scrisa, in cazul in care, pe
parcursul executiei contractului, intervine oricare dintre urmatoarele situatii care afecteaza
Contractantul, afiliatii sai sau persoanele din conducerea/administrarea acestuia:

e O autoritate competenta constata, printr-un act administrativ sau judiciar, ca
Contractantul sau reprezentantii sai au comis o incalcare materiala a Legilor privind
Conformitatea, fapt ce poate prejudicia reputatia sau activitatea Beneficiarului privat.

e Contractantul sau reprezentantii sai legali fac obiectul unor inculpari penale, perchezitii,
masuri de sechestru/inghetare a activelor sau investigatii oficiale care impun control
judiciar, in legatura cu infractiuni grave (frauda, coruptie, spalare de bani, manipularea
pietei etc.), indiferent daca exista sau nu o condamnare definitiva la momentul
notificarii.

in situatia in care Beneficiarul privat identifica, pe baza unor surse credibile (rapoarte oficiale,
articole mass-media, analize de due diligence), informatii care indica o conduita neetica sau
ilegala a Contractantului, care genereaza un risc inacceptabil pentru reputatia sau standardele
de conformitate ale Beneficiarului privat, acesta va demara procedura care cuprinde
urmatoarele etape:

e Beneficiarul privat va notifica in scris Contractantul cu privire la riscurile identificate.

e Contractantul are obligatia ca, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea
notificarii, sa prezinte punct de vedere documentat sau un plan de remediere a situatiei.

e Daca explicatile sau masurile propuse sunt considerate insuficiente sau
nesatisfacatoare de catre Beneficiarul privat (evaluare realizata obiectiv, raportat la
propriile politici de conformitate), Beneficiarul privat are dreptul de a rezilia contractul

i cu efect imediat.
In cazul incetarii contractului ca urmare a nerespectarii prezentelor cerinte de integritate,

Contractantul accepta in mod expres ca nu este indreptatit sa solicite:
e Despagubiri pentru daune-interese;
e Beneficii nerealizate (pierderi de profit);
e Orice alte costuri asociate incetarii anticipate a contractului.

Singurele sume datorate de Beneficiarul privat vor fi cele aferente serviciilor prestate sau
bunurilor livrate si receptionate conform contractului pana la data efectiva a rezilierii.

9.3 Garantia de buna executie

Contractantul va constitui, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului,
garantia de buna executie in cuantum de 10% din pretul contractului, fara TVA. Acest termen
poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile lucratoare de
la data semnarii contractului.

Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
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(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat;
(iii) asigurari de garantii emise:

— fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-
un alt stat membru al Uniunii Europene si/ sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-
ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara;

c) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

10. Aplicarea principiului "DNSH" in elaborarea documentatiei tehnice

Contractantul trebuie sa asigure faptul ca realizarea investitiei respecta principiile ,Do No
Significant Harm — a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH), prevazute in Comunicarea
Comisiei — Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii
semnificative”.

Principiul DNSH trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852
(,Regulamentul privind taxonomia”), conform caruia notiunea de ,prejudiciere in mod
semnificativ’ pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia
se defineste astfel:

1. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor
climatice in cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze
cu efect de sera (GES).

2. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile
climatice in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al
climatului actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra
persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor.

3. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila si
protejarea resurselor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva
este nociva pentru starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa,
inclusiv al apelor de suprafata si subterane, sau pentru starea ecologica buna a apelor
marine.

4. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulara,
inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care
activitatea respectiva duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in
utilizarea directa sau indirecta a resurselor naturale, la o crestere semnificativa a
generarii, incinerarii sau eliminarii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen
lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului.

5. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul
poluarii in cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a
emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol.

6. Se considera ca o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este
nociva in mod semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva
pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes
pentru Uniune.
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Contractantul se obliga sa trateze in mod corespunzator si in concordanta cu obiectivele de
mediu mentionate anterior, modalitatile si sarcinile pentru executia lucrarilor.

Operatorii economici se obliga sa puna la dispozitia achizitorului toate documentele solicitate
prin ghiduri, contracte de finantare etc., in termenul si in conditiile prevazute in acestea (ex:
lista de verificare a conditiilor DNSH, astfel cum vor fi solicitate de catre autoritatile competente,
declaratii de conformitate, fise cu date de securitate ale produselor, fise tehnice ale
echipamentelor folosite, fise tehnice ale utilajelor utilizate, etc.).

Neprezentarea documentelor mentionate anterior sau neindeplinirea obligatiilor cu privire la
respectarea principiilor DNSH sau a oricaror altor cerinte specifice ghidurilor atrag rezilierea
contractelor si aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finantarii sau a corectiilor
aplicate de catre autoritatile competente.

Avand in vedere ca investitia este aferenta unei activitati listate in anexa nr. 1 din Regulamentul
Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE)
2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului, ofertantul va prezenta in mod obligatoriu
Declaratia privind contributia la atenuarea schimbarilor climatice fara a prejudicia semnificativ
celelalte obiective de mediu.

Nerespectarea formatului impus pentru declaratia solicitata sau neprezentarea declaratiei va
atrage dupa sine respingerea ofertei.

Totodata, ofertantul va detalia modalitatea prin care se asigura de respectarea obiectivelor de
mediu (situatii aparute si masuri de remediere, contracte de preluare deseuri, etc.) privind:

« atenuarea schimbarilor climatice;

« adaptarea la schimbarile climatice;

« utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine;

« tranzitia catre o economie circulara, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea
acestora;

« prevenirea si controlul poluarii asupra aerului, apei sau solului;

- protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.

« tranzitia catre o economie circulara, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea

acestora;

« prevenirea si controlul poluarii asupra aerului, apei sau solului;

« protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.

11. Certificari si Standarde de asigurare a calitatii, de protectie a mediului si
alte certificari specifice

Ofertantii vor depune:

1. Certificat de atestare ISO 9001 sau echivalent care sa ateste implementarea de catre
ofertant a sistemului de management al calitatii, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
in cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de toti membrii asocierii.

2. Certificat de atestare ISO 14001 sau echivalent care sa ateste implementarea de catre
ofertant a sistemului de management de mediu, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
in cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de toti membrii asocierii.
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in cazul in care ofertantul demonstreaza ca nu a avut acces la un certificat de calitate sau de
mediu astfel cum este solicitat de Achizitor prin prezenta sectiune ori nu are posibilitatea de a-
| obtine in termenele stabilite, din motive care nu ii sunt imputabile, vor fi acceptate orice alte
probe sau dovezi prezentate de ofertantul respectiv, in masura in care probele/dovezile
prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii ori, dupa caz, al protectiei
mediului, echivalent cu cel solicitat.

12. Clarificari

Operatorii economici pot adresa intrebari si solicitari pentru clarificari suplimentare doar prin
platforma de ofertare si licitatie Bosch, cu ajutorul mesageriei disponibile, in termen de 3 zile
lucratoare de la lansarea primei runde de ofertare. Prima runda va incepe dupa inscrierea
operatorilor economici in platforma de achizitii Bosch, in conformitate cu detaliile din
Documentul explicativ din Anexa nr. 5 a prezentului Caiet de sarcini.

Beneficiarul privat va raspunde la clarificari in maxim 5 zile lucratoare de la termenul limita de
formulare a solicitarilor de clarificare si, in orice caz, cu minimum 3 zile lucratoare inainte de
termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate pe website-ul propriu al Beneficiarului
privat.

13. Criterii de atribuire
Cel mai bun raport Calitate — Pret
F.1. Denumire Factor de evaluare (economic): Pretul ofertei. Pondere: 70%

Algoritm de calcul:

Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n)
= (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

F.2. Factorul de evaluare (tehnic): Degradarea puterii panourilor fotovoltaice pe durata
primilor 30 de ani. Pondere: 10 %.

Se va completa o declaratie privind coeficientul de degradare a puterii panourilor fotovoltaice
pe durata primilor 30 de ani, iar aceasta va fi insotita de fisa tehnica oficiala a produsului in
care sa fie evidentiat coeficientul de degradare a puterii panourilor fotovoltaice pe durata
primilor 30 de ani. De asemenea, se vor atasa in cadrul propunerii tehnice dovezi pentru
demonstrarea coeficientului de degradare a puterii panourilor fotovoltaice pe durata primilor
30 de ani.

Algoritm de calcul:
o Coeficientul de capacitate a panourilor fotovoltaice in urma degradarii pe 30 de ani <80
- 0 puncte;
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o Coeficientul de capacitate a panourilor fotovoltaice in urma degradarii pe 30 de ani
>=80 si <82 — 1 puncte;

o Coeficientul de capacitate a panourilor fotovoltaice in urma degradarii pe 30 de ani
>=82 si <84 - 2 puncte;

o Coeficientul de capacitate a panourilor fotovoltaice in urma degradarii pe 30 de ani
>=84 si <86 — 4 puncte;

o Coeficientul de capacitate a panourilor fotovoltaice in urma degradarii pe 30 de ani
>=85 si <88 - 6 puncte;

o Coeficientul de capacitate a panourilor fotovoltaice in urma degradarii pe 30 de ani
>=86 si <90 — 8 puncte;

o Coeficientul de capacitate a panourilor fotovoltaice in urma degradarii pe 30 de ani
>=90 - 10 puncte.

F.3. Factorul de evaluare (tehnic): Performanta panourilor fotovoltaice. Pondere: 10 %.
Se va completa o declaratie privind coeficientul de performanta al panourilor fotovoltaice, iar
aceasta va fi insotita de fisa tehnica oficiala a produsului, in care sa fie evidentiat coeficientul
de performanta al panourilor fotovoltaice. De asemenea, se vor atasa, in cadrul propunerii
tehnice, dovezi pentru demonstrarea coeficientului de performanta al panourilor fotovoltaice.

Algoritm de calcul:

o Performanta panourilor fotovoltaice <21% — 0 puncte;
Performanta panourilor fotovoltaice >=21% si <21,5% — 1 puncte;
Performanta panourilor fotovoltaice >=21,5% si <22% — 2 puncte;
Performanta panourilor fotovoltaice >=22% si <22,5% — 3 puncte;
Performanta panourilor fotovoltaice >=22,5% si <23% — 4 puncte;
Performanta panourilor fotovoltaice >=23% si <23,5% - 6 puncte;
Performanta panourilor fotovoltaice >=23,5% si <=24% — 8 puncte;
Performanta panourilor fotovoltaice >24%—- 10 puncte.

O O O O O O O

F.4. Factorul de evaluare (tehnic): Demonstrarea metodologiei de implementare adecvata.
Pondere: 10 %.

Algoritm de calcul:

o Abordarea propusa se bazeaza intr-o mare masura pe o serie de metodologii, metode
si/ sau instrumente testate, recunoscute si care demonstreaza o foarte buna intelegere
a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in
corelatie cu aspectele-cheie — 10 puncte;

o Abordarea propusa se bazeaza partial pe o serie de metodologii, metode si/ sau
instrumente testate, recunoscute si care demonstreaza intelegerea contextului,
respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in corelatie cu
aspectele-cheie — 5 puncte;

o Abordarea propusa nu are la baza metodologii, metode si/ sau instrumente testate,
recunoscute si arata o intelegere limitata a contextului, respectiv a particularitatii
sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele-cheie — 0 puncte.

Departajare
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Punctajul total aferent unei oferte va fi obtinut prin insumarea punctajului aferent fiecarui factor
de evaluare.

in cazul in care doud sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje totale egale,
departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la elementele de departajare in
ordinea descrescitoare a ponderilor acestora. in situatia in care egalitatea se mentine,
Achizitorul are dreptul sa solicite noi propuneri de pret, si oferta castigatoare va fi desemnata
cea cu pretul cel mai mic.

14. Desfasurarea procedurii

Etapele concrete de departajare si inscriere, termenele-limita, pasii pe care trebuie sa fi
completeze fiecare operator economic interesat de participarea in procedura competitiva,
precum si detalii concrete despre modul in care se va desfasura procedura competitiva pot fi
regasite in Anexa nr. 5 — Document explicativ, care face parte integranta din prezentul Caiet
de sarcini.

Orice cerinta de participare din Documentul explicativ trebuie interpretata drept o cerinta
impusa de prezentul Caiet de sarcini.

15. Modalitatea de plata

Beneficiarul privat va achita contravaloarea serviciilor prestate, echipamentelor furnizate si a
lucrarilor executate in mai multe transe, conform graficului de executie, pe baza situatiilor de
lucrari efectiv realizate acceptate la plata si a proceselor-verbale de receptie, in termen de
minim 60 de zile de la primirea facturii.

16. Anularea procedurii

Beneficiarul privat isi rezerva dreptul de a anula procedura de achizitie in orice moment pana
la semnarea contractului, fara ca ofertantii sa aiba dreptul de a solicita despagubiri, in situatii
precum:

¢ Nu a fost depusa nicio oferta conforma sau acceptabila.

e Contractul de finantare cu Ministerul Energiei nu a fost semnat sau a fost reziliat.

o Existenta unor abateri grave de la legislatie care afecteaza procedura.

17. Confidentialitate

Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor primite in cadrul
procedurii. Ofertantul nu va divulga detalii despre oferta sa altor competitori.

Ofertantul accepta ca datele cu caracter personal furnizate vor fi prelucrate de Beneficiarul
privat in scopul evaluarii ofertelor si derularii contractului, conform Regulamentului (UE)
2016/679.

18. Termene:

Publicarea anuntului: 27.01.2026
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Data limita de primire a solicitarilor de clarificari din partea ofertantilor: mentionat in Anexa 5
Document explicativ cu Etapizarea Proiectului de Licitatie

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: mentionat in Anexa 5 Document explicativ cu
Etapizarea Proiectului de Licitatie

19. Dispozitii finale

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in totalitate si fara restrictii conditile din
specificatiile tehnice si caietul de sarcini care vor guverna contractul ce urmeaza sa fie atribuit
in cadrul prezentei proceduri. Ofertantii trebuie sa examineze cu grija specificatiile tehnice si
caietul de sarcini si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor si
caracteristicilor tehnice continute in specificatiille tehnice anexate prezentului Caiet de sarcini.

20. Anexe
Anexa 1 Anexa_1_EL 1-0 - Plan de incadrare in zona_A3
Anexa 2 Anexa_2_EL 2-0 - Plan de situatie nou proiectata_scenariul 1_A3
Anexa 3 Anexa_3_Fise tehnice_Caiet de sarcini CEF_R.Bosch
Anexa 4 Anexa_4_Formular ofertare CEF_R.Bosch
Anexa 5 Anexa_5_Document Explicativ cu Etapizarea Proiectului de Licitatie

Contract individual pentru lucrari si servicii

Anexa 6 (ContractTemplate_Individual_Contract_ WaS_RO_EN)
Contract-cadru pentru lucrari si servicii
Anexa 7 (ContractTemplate_Frame_Agreement_Wa$S_Location_Romania_RO_EN)
Anexa 8 RFI CSR
Anexa 9 RFI Code of Conducts
Anexa 10 Purchasing termsconditions_RO_EN

Acord privind reducerea CO2 (ContractTemplate-
Anexa 11 Agreement_on_CO2_Reduction_RO_EN)

Anexa 12 Acord de confidentialitate (ContractTemplate_Frame_NDA_RO_EN)

ACORD/ACT ADITIONAL Pentru Procesarea Datelor conform
Regulamentului General Privind Protectia Datelor UE (BoschController -
Anexa 13 GDPR)

Anexa 14 Instructiuni platforma de ofertare (Create-Response_SupplyOn)
Responsabil tehnic Cristian Dty saned Manager de proiect
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